



**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центров образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Август
2	Утверждение типового медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Август
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Март Апрель
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Март Апрель
5	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Март Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Март - Июнь
7	Установочный семинар-совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Март
8	Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем	Май – Октябрь

	«Точка роста»	
9	Промежуточный семинар-совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Август, сентябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствие брендбуку	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно